



Retour d'expérience mise en œuvre de Business Central chez Nexus Santé



Sylvie Padioleau
Cheffe de Projet
Business Central
Symelia



Richard Lomas
Directeur des Opérations
Nexus Santé

21/09/2023



Nexus Santé développe une offre logistique répondant aux besoins quotidiens des biologistes au sein des Laboratoires d'analyses médicales.



L'offre de services s'articule autour de 3 pôles essentiels au bon fonctionnement de la profession de biologiste :

- Une Centrale d'achats pour les réactifs et les consommables
- Une Plateforme Logistique
- Une Offre de transport



Nexus Santé : Quelques chiffres

3000

Produits référencés

6000

M² de stockage

12 000

Km parcouru pour livrer
les clients

105

Clients/Laboratoires

30 M€

Achats

500

M² de chambre froide



**Avoir une meilleure maîtrise des flux de données
Entrants/Sortants (Ventes, Achats, Logistique)**



Automatiser les processus de gestion



Fiabiliser le référentiel articles et piloter les prix Clients



**Réduire les coûts en passant vers une solution logicielle
« Cloud »**



Les solutions retenues et les fonctionnalités mises en place



- Gestion des **articles**, paramétrage des références fournisseurs, conditionnement, prix d'achats et prix de ventes
- **Ventes/Achats et facturation :**
 - Création de la commande (Ventes ou Achats) jusqu'à la facturation (paiement et règlement)
 - Livraison directe pour les fournisseurs hors-plateforme et vente au conditionnement
- **Logistique :**
 - Transfert des commandes de Ventes à la Plate-forme Logistique depuis Business Central
 - Prise en compte des commandes d'approvisionnement (les **stocks** de la Plateforme Logistique)
 - Communication au client d'un attendu de livraison



- **Enregistrement automatique** sur des répertoire OneDrive dédiés des commandes reçues par mail au sein de différentes adresses mail
- **Envoi automatique des attendus de livraison par mail** grâce à des fichiers déposés dans One Drive générés ou intégrés par Business Central



L'architecture de la solution mise en œuvre caractérisée par un nombre important d'interfaces





NEXUS SANTE | Finance ▾ Banques ▾ Ventes ▾ Achats ▾ Shopify ▾ | ☰

Articles: [Filtrage personnalisé](#) ▾ | 🔍 Rechercher + Nouveau 🗑 Supprimer Accueil ▾ Article ▾ Prix et remises ▾ Attributs ▾ État ▾

N° ↑	Référence fournisseur	Description	N° fournisseur ▾	Groupe compta. produit
113015	PC591091	SODIUM HYDROXYDE 1MOL/L (1N) MERCK, AMPOULE	857200885187	LABELIANS
116331	BP300296	SERINGUE BD DISCARDIT - 2P - 20ML - EMBOUT EXCENTRE - GRA...	857200885187	LABELIANS
116346	BP309110	SERINGUE BD DISCARDIT - 2P - 10ML - EMBOUT EXCENTRE - GRA...	857200885187	LABELIANS
134420	FP60PS	FL. 60ML PS CAPE VIS BLANCHE	857200885187	LABELIANS
134427	FP60PS06	FL. 60ML PS CAPE VIS BLEUE	857200885187	LABELIANS
134448	SCT95KPAA4	SACHET TRANSPORT 95KPA FORMAT A4 AVEC ABSORBANT	857200885187	LABELIANS
142017	FP120PPS-1	FL. 120ML PP GRADUE CAPE VIS ROUGE	857200885187	LABELIANS
147015	TH3PP	TUBE 3ML PP FOND ROND 11,4X55MM	857200885187	LABELIANS
147180	FP60PSS02ER	FL. 60ML PS CAPE VIS BLANCHE QUALIBACT ETIQ.RECUEIL	857200885187	LABELIANS
147765	TH5GAP	TUBE 5ML GRAD APLAT PS FOND ROND 75X13MM	857200885187	LABELIANS
151783	9204-2.5	GIEMSA ACTION LENTE POUR FROTTIS MERCK FL. 2.5L	857200885187	LABELIANS
152067	BIOT1.8L	EMBALLAGE HOMOLOGUE P620 TEMP.AMBIANTE BIOTAINER 1.8L	857200885187	LABELIANS
152118	BPM100-1	COFFRET DE RANGEMENT PP POUR 100 LAMES	857200885187	LABELIANS
152130	BRASSENF	BRASSARD VELCRO ENFANT 18-26CM POUR TENSIOMETRE EASY 3	857200885187	LABELIANS
152854	F161930	CONE DIAMOND GILSON D200 ECO PACK 200UL VRAC	857200885187	LABELIANS
154160	P26016	PINCE A GRIFFES 2 DENTS INOX 16CM	857200885187	LABELIANS
154274	PCSB300	PLAQUE CHAUFFANTE METALLIQUE GDE TAILLE STUART	857200885187	LABELIANS
154295	PFSF	PAPIER FILTRE STD 500 FEUILLES LISSE 42X52CM 64G/M²	857200885187	LABELIANS
154359	PK100CCE05	PORTOIR 100 MICROTUBES 1.5 OU 2ML PP 263X110X45 JAUNE	857200885187	LABELIANS
154571	S50L	SUPPORT PVC POUR SECHAGE DE 50LAMES	857200885187	LABELIANS
154714	SIR12L	SACOCHE TRANSPORT ISOLANTE RESISTANTE 8L BLEU ROI	857200885187	LABELIANS
154736	SOC0346L	BASE NON ADHESIVE POUR COLLECTEURS SHARPSAFE 0,3 A 0,6L	857200885187	LABELIANS

154359 - PORTOIR 100 MICROTUBES 1.5 OU 2ML PP 263X110X45 JAUNE

Écritures de références d'articles | 🔍 Rechercher + Nouveau Modifier la liste 🗑 Supprimer

→	Type référence ▾	N° type référence	N° référence	Unité ↑ ▾
	Fournisseur	:	857200885187	PK100CCE05
				CONDT



Paramétrage des prix d'achats et ventes

Prix achats

Article 154359 PORTOIR 100 MICROTUBES 1.5 OU 2ML PP 263X110X45 JAUNE

✓ Enregistré

Lignes tarif | Rechercher | Modifier la liste | Ouvrir les tarifs | Vérifier lignes... | Tarifs achat | Tarifs projet achat | Plus d'options

Code Liste des prix ↑	Description des tarifs	Statut du prix	Type Affectation	Affectation	Code unité (personnalisé)	Quantité minimale	Coût unitaire direct	Date début	Date fin	Autoriser remise ligne
→ P00001	Tarifs par défaut.	Actif	Fournisseur	857200885187	CONDT	0		01/01/2022	31/08/2022	<input checked="" type="checkbox"/>
P00001	Tarifs par défaut.	Actif	Fournisseur	857200885187	CONDT	0		01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
P00001	Tarifs par défaut.	Actif	Fournisseur	857200885187	CONDT	0		01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Prix ventes

Article 154359 PORTOIR 100 MICROTUBES 1.5 OU 2ML PP 263X110X45 JAUNE

✓ Enregistré

Lignes tarif | Rechercher | Modifier la liste | Ouvrir les tarifs | Vérifier lignes... | Tarifs vente | Tarifs projet vente | Plus d'options

Code Liste des prix	Description des tarifs	Statut du prix	Type Affectation	Affectation	Code unité (personnalisé)	Quantité minimale	Définit	Prix unitaire	Facteur coût	Date début	Date fin ↓	Autor... remise ligne	% remise ligne	Remise facture autor...
→ S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Client	C0013902	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	OCEALAB	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	NOVELAB	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	ALLIANCE	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	BIOSEVRES	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	LOGIC BIO	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	BIOSITES	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	BIOPOLE	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Client	C0010401	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Client	C0007501	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Client	C0013901	CONDT	0	Prix		0,00	01/03/2023	31/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Client	C0013902	CONDT	0	Prix		0,00	01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	OCEALAB	CONDT	0	Prix		0,00	01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	MEDILAB	CONDT	0	Prix		0,00	01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	NOVELAB	CONDT	0	Prix		0,00	01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
S00001	Tarifs par défaut.	Actif	Groupe prix client	BIOMEDILAM	CONDT	0	Prix		0,00	01/09/2022	28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>



Ventes/Achats et facturation

Import des commandes des laboratoires, création des commandes ventes, création des commandes d'achats si le fournisseur est en livraison directe, sinon envoi de la commande vente à la Plateforme

Code ↑	Désignation	Catégorie	Type objet à exécuter	ID objet à exécuter ▼	Légende de l'objet à exécuter	Actif	List Files Endpoint	Import File Endpoint	Archive File Endpoint
ORDERS IMPORT	Import des commandes	ORDERS	Codeunit	50009	SYM-D96A_PurchaseOrderImp...	<input checked="" type="checkbox"/>	https://prod-26.fr...	https://prod-28....	https://prod-01.francecentral.l...
ORDERS PURCHASE CREATION	Creation des commandes d'achats	ORDERS	Codeunit	50008	SYM-D96A_PurchaseOrderCrea...	<input checked="" type="checkbox"/>			
ORDERS SALES CREATION	Creation des commandes ventes	ORDERS	Codeunit	50010	SYM-D96A_SalesOrderCreation	<input checked="" type="checkbox"/>			

NEXUS Liste d'importation des commandes D96A

N° séquence ↓	Date/Heure import	Erreur	Message d'erreur	Fich... exp...	Date/Heure Export fichier	Date/He... Accusé Réception DiagDirect	Customer No.	Nom du client	Vendor No.	Nom fournisseur	Fourni... en livraison directe	Fourni... plate-forme	REPCDE	N° document vente	N° document achat
1226	06/09/2023 16:13	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 16:29		C0014802	KANTYSBIO NICE	66200617000176	BIOMERIEUX	Oui	Non	N0-BIO22-0023	23-CV-001213	23-CA-000835
1225	06/09/2023 15:43	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			C0024705	NOVELAB LBM MACON NORD	857200885187	LABELIANS	Non	Oui	L0-LAB19-0081	23-CV-001212	
1224	06/09/2023 15:43	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			C0012708	BIOLIGER LBM LABOUEST DALBY	857200885187	LABELIANS	Non	Oui	I0-LAB561-0131	23-CV-001211	
1223	06/09/2023 11:36	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			C0024709	NOVELAB LBM MONTREVEL	857200885187	LABELIANS	Non	Oui	W0-LAB19-0059	23-CV-001210	

Flux Plateforme

NEXUS SANTE | Finance ▾ Banques ▾ Ventes ▾ Achats ▾ Shopify ▾ | ☰

NEXUS Interfaces d'import/export: Filtrage personnalisé ▾ | 🔍 Rechercher + Nouveau 🗑 Supprimer ⚙ Modifier la liste ▶ Exécuter la ligne courante ⚙ Écritures file d'attente des travaux 📄 D96A Purchase Orders 📄 D96A DESADV ...

Code	Désignation	Catégorie	Type objet à exécuter	ID objet à exécuter ↑	Légende de l'objet à exécuter	Actif	List Files Endpoint	Import File Endpoint	Archive File Endpoint	Import Folder Name
<u>PLATFORM CATALOGUE</u>	Envoi Catalogue à la Plateforme	PLATFORM	Codeunit	50028	SYM-ExportCatalogue	<input checked="" type="checkbox"/>			https://prod-03.francecentral.l...	
PLATFORM ORDERS	Export Cde Vente à la Plateforme	PLATFORM	Codeunit	50029	SYM-ExportSalesOrderToPlatfo...	<input checked="" type="checkbox"/>			https://prod-03.francecentral.l...	
PLATFORM DESADV/SHIPMENT	Import DESADV et BL de la plateforme	PLATFORM	Codeunit	50030	SYM-PLATFORM_DESADVSHIPI...	<input checked="" type="checkbox"/>	https://prod-30.fr...	https://prod-28....	https://prod-01.francecentral.l...	EDI/Plateforme/IN/DESADV_SHIPMENT
PLATFORM DESADV EXPORT	Export DESADV Plateforme vers le client	PLATFORM	Codeunit	50031	SYM-PLATFORM_DESADVExport	<input checked="" type="checkbox"/>			https://prod-03.francecentral.l...	
PLATFORM SHIPMENT CARRY OUT	Livraison et facturation des Cdes Vente de la Plateforme	PLATFORM	Codeunit	50033	SYM-PLATFORM_ShipmentCarr...	<input checked="" type="checkbox"/>				
PLATFORM PURCHASE ORDERS	Import commandes appros	PLATFORM	Codeunit	50036	SYM-PLATFORM_PurchOrderl...	<input checked="" type="checkbox"/>	https://prod-30.fr...	https://prod-28....	https://prod-01.francecentral.l...	EDI/Plateforme/IN/Purchase_Orders
PLATFORM EXPORT PURCHASE OR...	Export des commandes d'appros à Diagdirect	PLATFORM	Codeunit	50037	SYM-PLATFORM_PurchOrderEx...	<input checked="" type="checkbox"/>			https://prod-03.francecentral.l...	
PLATFORM CREATE PURCHASE OR...	Creation des commandes d'appros (Cde Achat)	PLATFORM	Codeunit	50038	SYM-PLATFORM_POCreation	<input checked="" type="checkbox"/>				
PLATFORM CONVERT	Conversion DESADV au format Plateforme	PLATFORM	Codeunit	50040	SYM-D96ConvertDASADVToPla...	<input checked="" type="checkbox"/>			https://prod-03.francecentral.l...	



Import et création des commandes d'appros

Liste commande PLATFORM

✓ Enregistré

Rechercher + Nouveau Modifier la liste Supprimer Modifier Afficher

🔗 🗑️ 📄

N° séquence ↓	IdCommande	Date/Heure import	Nom du fichier	Erreur	Message d'erreur	Exp...	Date/Heure export	Nom du fichier d'export	Code	Libelle
→ 281	1208	05/09/2023 18:53	ARMORIS_EXP_CMDE_2023090517450349.xml	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	05/09/2023 19:45	20230905_1208_0328_194525....	857200885187	LABELIANS
280	1207	05/09/2023 18:53	ARMORIS_EXP_CMDE_2023090517450349.xml	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	05/09/2023 19:45	20230905_1207_0327_194525....	05650171100115	BECTON DICKINSON
279	1206	05/09/2023 18:53	ARMORIS_EXP_CMDE_2023090517450349.xml	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	05/09/2023 19:45	20230905_1206_0326_194525....	857200885187	LABELIANS
278	1205	04/09/2023 18:52	ARMORIS_EXP_CMDE_2023090417450335.xml	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	04/09/2023 19:45	20230904_1205_0325_194523....	05650171100115	BECTON DICKINSON

Bon de commande PLATEFORME

✎ 🗑️ + 🗑️

281

Contenu Fichier PLATEFORME Contenu du fichier D96A Vérifier le document ✖ Créer document 🗑️ Afficher le document d'achat Plus d'options

General

N° séquence	281	GroupeAcheteur	ALC	Commentaire	
IdCommande	1208	MontantHT	0.0000000000	FrancoDePort	0
Code	857200885187	MontantRemise	0.0000000000	N° fournisseur	857200885187
Libelle	LABELIANS	MontantNet	0.0000000000	Nom fournisseur	LABELIANS
DateCommande	20230905	TypeTransport		Code magasin	APEX
SiteLivraison	ARMORIS	CodeRegroupementTransport			

Logistic

Processing

Date/Heure import	05/09/2023 18:53	N° commande achat	23-CA-000833	Date/Heure export	05/09/2023 19:45
Erreur	<input type="checkbox"/>	Nom du fichier	ARMORIS_EXP_CMDE_2023090517450349.xml	Nom du fichier d'export	20230905_1208_0328_194525.txt
Message d'erreur		Exporté	<input type="checkbox"/>		

Ligne Nouvelle ligne Supprimer la ligne

N° ligne ?	IdCommande	CodeArticle	LibelleArticle	N° article	Description article	Erreur	Message d'erreur	SiteDestination	DateLivraison	Quantite
→ 10000	1208	185529	OSE 1UL DURE VERTE FONCEE ...	185529	OSE 1UL DURE VERTE FONCEE S...	<input type="checkbox"/>		ARMORIS	20230921	1.0000000000
20000	1208	202371	LAMELLE 18X18MM EP. N°1 VER...	202371	LAMELLE 18X18MM EP. N°1 VER...	<input type="checkbox"/>		ARMORIS		1.0000000000
30000	1208	400506	PLATEAU RECTANGULAIRE EN ...	400506	PLATEAU RECTANGULAIRE EN IN...	<input type="checkbox"/>		ARMORIS		3.0000000000

Envoi des DESADV (Attendus de livraison) au client

PLATFORM DESADV List

Rechercher + Nouveau Gérer

N° séquence ↓	Date/Heure import	Erreur	Message d'erreur	Exp...	Date/Heure export	Type de ligne	Référence commande	Référence commande DO	Référence du N° de BL	Code statut commande	Libelle statut commande	Référence client	Nom prénom client
1619	06/09/2023 11:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 11:22	LIV	23-CV-001180	K0-BDA263-0150	23-CV-001180	EA	En acheminement	C0024712	Novelab Lbm St Jean D'Ardieres
1618	06/09/2023 10:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 10:22	LIV	23-CV-001194	CH0-LAB18-0015	23-CV-001194	EA	En acheminement	C0034702	Logic Bio Selarl Lbm Challans
1617	06/09/2023 10:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 10:22	LIV	23-CV-001192	CH0-BDF6-0009	23-CV-001192_CD_D0002	EA	En acheminement	C0034702	Logic Bio Selarl Lbm Challans
1616	06/09/2023 10:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 10:22	LIV	23-CV-001192	CH0-BDF6-0009	23-CV-001192	EA	En acheminement	C0034702	Logic Bio Selarl Lbm Challans
1615	06/09/2023 10:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 10:22	LIV	23-CV-001188	Z0-LAB561-0118	23-CV-001188_CD_D0002	EA	En acheminement	C0012705	Bioliger Lbm Labouest Trelaze
1614	06/09/2023 10:15	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	06/09/2023 10:22	LIV	23-CV-001188	Z0-LAB561-0118	23-CV-001188	EA	En acheminement	C0012705	Bioliger Lbm Labouest Trelaze


```

arch_2501_5908503_desadv_230905_151251 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
DEBINT 05D KALILAB P
DEBMSG DESADV 8015223612 ORG
DATHEU 137 20230905 102
DATHEU 11 20230905 102
REFEXP ON A12-BI0127-0520
REFEXP DQ 8015223612
IDPART DP 1035788
IDPART BY 1035788
IDPART SU 66200617000176
NIVEAU 1
INFLIN 20100 SA
INFCOM SN 1010055050 NB
QTEART 12 2 PCE
DATART 36 20241022 102
INFLIN 14298 SA
INFCOM SN 1010028530 NB
QTEART 12 1 PCE
DATART 36 20240215 102
INFLIN 43361 SA
INFCOM SN 1010197180 NB
QTEART 12 1 PCE
DATART 36 20231012 102
INFLIN 43109 SA
INFCOM SN 1010179800 NB
QTEART 12 1 PCE
DATART 36 20231122 102
INFLIN 43631 SA
INFCOM SN 1010184330 NB
QTEART 12 4 PCE
DATART 36 20231115 102
INFLIN 416172 SA
INFCOM SN 1010170910 NB
QTEART 12 4 PCE
DATART 36 20231122 102
INFLIN 412108 SA
  
```



Le planning de mise en œuvre

7 mois





- **Fiabilisation des données**
- **Gain de temps et réduction du risque d'erreur grâce à l'automatisation**
- **Une autonomie plus grande des équipes Nexus Santé dans l'utilisation de l'outil (Mise à jour, Paramétrage, ...)**
- **Un meilleur service pour les clients (Laboratoires)**
- **Une solution dont le périmètre pourra évoluer avec Nexus Santé**
- **Un ROI rapide constaté par rapport au cout de fonctionnement de l'ancienne solution**



Si le projet était à refaire

Les points positifs

- Disponibilité des équipes à la fois coté Nexus Santé avec un Chef de projet et un Key User disponible et une équipe Symelia dédiée.
- Les équipes se sont adaptées au changement de périmètre au cours du projet sans impact important sur le planning (comptabilité, ...)
- Mise en place d'une étape tests des flux renforcée compte tenu de la complexité et du nombre d'interfaces
- Un go-live progressif qui a permis de gagner en efficacité pour prendre en compte les ajustements

Les axes d'amélioration

- Au niveau des interfaces, anticiper une action en amont auprès des fournisseurs afin de fiabiliser les données des articles transmis
- Compte tenu de la complexité du projet lié au nombre d'acteurs externes, il aurait été nécessaire de prévoir un planning un peu plus long
- Compte tenu du nombre important de fichiers entrants/Sortants, prendre en compte la surveillance des flux Power Automate pour la maintenance dès la phase de tests

Questions / Réponses